

# BMZ-Schulprojekt 2017-2019

- Das aktuelle BMZ-Schulprojekt wurde im Juni 2017 genehmigt und läuft bis Ende 2019.
- Das Projekt umfasst eine Primarschule in Kankalsi und **zum ersten Mal ein CEG (Sekundarschule)** in Botou.
- Bestandteil des Projektes sind neben den eigentlichen Schulgebäuden und der Ausstattung mit Schulmöbeln auch
  - Administrationsgebäude für Verwaltung, Lehrerzimmer und Bibliothek
  - Latrinen für Schüler und Schülerinnen
  - Wohngebäude für den Direktor
  - Küche
  - Tiefbrunnen
  - Solaranlage zur Klassenzimmer-Beleuchtung
- Die Projektkosten betragen ca. 200 T€ , Verteilung 50% BMZ und 50% wir, d.h. ca. 35 T€ pro Jahr.
- Im November 2017 im Rahmen der Projektreise und im Februar 2018 beim Besuch von Erwin Wiest konnten wir uns ein Bild vom aktuellen Stand der Arbeiten machen.



# BMZ-Schulprojekt 2017-2019 – Kankalsi Status

- Im November 2017 hatten die Arbeiten für die Grundschule begonnen, der Bereich des Schulgebäudes war vermessen und abgesteckt, die erste Ebene Mauersteine und die Stützen aus Baustahl gesetzt. Eine erste Klasse wird aus der Not heraus in der nahen Kirche unterrichtet.
- Bereits Ende Februar 2018 war das Schulgebäude fertig, und die Klasse konnte umziehen. Die weiteren Arbeiten für den Bau des Brunnens, der Latrinen und der Schulküche folgen.



## Kankalsi Primarschule, Stand 2017.11





Kankalsi Primarschule, Stand 2017.11







Kankalsi Primarschule, Stand 2017.11





Kankalsi, provis. Unterricht, Stand 2017.11



# Kankalsi Primarschule, Stand 2018.03





Kankalsi Primarschule, Stand 2018.05

Lehrerwohnung





# BMZ-Schulprojekt 2017-2019 – Botou Status

- Im November 2017 waren die Arbeiten für das CEG schon weit fortgeschritten. Der Rohbau des eigentlichen Schulgebäudes war, bis auf das Dach, fertig, und auch der Brunnen funktionierte bereits.
- Anschließend kamen die Arbeiten jedoch ins Stocken, da die zehn Dörfer uneins darüber waren, wer nun Wasser, Sand und Gestein zur Verfügung stellt. Nach Beilegung der Unstimmigkeiten sieht die Terminplanung nun den Einzug der Primarschul-Abgänger/innen aus den zehn umliegenden Dörfern zum Schuljahresbeginn im Oktober vor.









Botou CEG, Stand 2017.11





Botou CEG, Stand 2018.03

